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	NO. DE OBRA
	NOMBRE DE LA OBRA
	LOCALIDAD
	ACTIVIDAD
	 MONTO 
	CALENDARIO

	1
	REPARACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE DE 10" EN EL ÁREA DEL "CAGANCHI"
	EL TUITO
	DESALOJO DE TUBERÍA EXISTENTE Y SUMINISTRO DE TUBERÍA NUEVA
	$      106, 365.67
	01/02/2019 AL 22/02/2019

	2
	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE
	CHACALA
	VERIFICACIÓN DE TUBERÍA Y  CAMBIO DE TUBERÍA NECESARIA.
	                      
    $      348,037.75
	11/03/2019 AL 30/04/2019

	3
	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS Y CAMINO RURAL
	CHACALA
	   ESTUDIO TOPOGRÁFICO CORTE MEDIOS MECÁNICOS DE TERRACERÍA SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO Y COMPACTACIÓN.
	$             1,847,352.00
	08/13/2019 AL 18/03/2019

	4
	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS Y CAMINO RURAL
	EL REFUGIO SUCHITLAN
	ESTUDIO TOPOGRÁFICO CORTE MEDIOS MECÁNICOS DE TERRACERÍA SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO Y COMPACTACIÓN.
	$                  69,600.00
	19/03/2019 AL 29/03/2019

	5
	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN
	LA CAÑADA
	 SUMINISTRO DE RED ELÉCTRICA.
	$                  54,520.00
	04/03/2019 AL 22/05/2019

	6
	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN
	GRACIANO SÁNCHEZ
	 SUMINISTRO DE RED ELÉCTRICA.
	$             1,901,884.12
	04/03/2019 AL 22/05/2020

	7
	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS
	EL TUITO
	 ESTUDIO GEOFÍSICO VERIFICACIÓN DE PUNTOS Y ESTÁNDARES CORRECTOS DEL ESTUDIO GEOFÍSICO.
	$            1,901.884.12
	11/03/2019 AL 15/03/2019

	8
	REPARACIÓN Y BACHEO SUPERFICIAL TRAMO CARRETERO EL TUITO-LLANO GRANDE KM 0.00 + KM 10.00 KM
	EL TUITO-LLANO GRANDE
	COLOCACIÓN DE MATERIAL Y COMPACTACIÓN DEL  SUBRASANTE, COLOCACIÓN DE MATERIAL PÉTREO ASFALTICO CON COMPACTACIÓN DE CAMA.
	$                931,841.29
	28/01/2019 AL 15/03/2019
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OBRAS GASTO CORRIENTE
	NO. DE OBRA
	NOMBRE DE LA OBRA
	LOCALIDAD
	ACTIVIDAD
	 MONTO 
	CALENDARIO

	1
	CONSTRUCCIÓN DE BAQUETÓN A BASE DE CONCRETO EN ANDADOR MARLÍN
	YELAPA
	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN SUMINISTRO DE MATERIAL CONSTRUCCIÓN DE BAQUETÓN EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO
	 $                600,300.00 
	21/02/2019 EN PROCESO

	2
	REHABILITACIÓN DEL SALÓN DE DANZA
	EL TUITO
	PINTURA CAMBIO DE TABLONES DE DUELA MACHIMBRADA LIJADA EN ACABADO EN TINTA NOGAL BARNIZADO A 4 MANOS 
	 $                  39,740.40 
	01/03/2019 AL 28/03/2019

	3
	REHABILITACIÓN DE MALECÓN DE TEHUAMIXTLE SEGUNDA ETAPA
	TEHUAMIXTLE
	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN EXISTENCIA APLICACIÓN DE PINTURA COLOCACIÓN DE BARANDAL RUSTICO.
	 $                  42,154.98 
	 11/03/2019 AL 25/03/2019

	4
	REHABILITACIÓN DE MALECÓN DE TEHUAMIXTLE 
	TEHUAMIXTLE
	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN EXISTENCIA APLICACIÓN DE PINTURA COLOCACIÓN DE BARANDAL RUSTICO.
	 $                100,576.87 
	20/02/2019 AL 5/03/2019

















