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NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD ACTIVIDAD  MONTO  CALENDARIO 

1 REPARACIÓN DE LA LÍNEA DE 

DRENAJE DE 10" EN EL ÁREA DEL 

"CAGANCHI" 

EL TUITO DESALOJO DE TUBERÍA EXISTENTE 

Y SUMINISTRO DE TUBERÍA NUEVA 

$      106, 365.67 01/02/2019 AL 

22/02/2019 

2 REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE 

AGUA POTABLE 

CHACALA VERIFICACIÓN DE TUBERÍA Y  

CAMBIO DE TUBERÍA NECESARIA. 

                       

    $      348,037.75 

11/03/2019 AL 

30/04/2019 

3 REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA 

COSECHAS Y CAMINO RURAL 

CHACALA    ESTUDIO TOPOGRÁFICO CORTE 

MEDIOS MECÁNICOS DE 

TERRACERÍA SUMINISTRO DE 

MATERIAL DE BANCO Y 

COMPACTACIÓN. 

$             1,847,352.00 08/13/2019 AL 

18/03/2019 

4 REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA 

COSECHAS Y CAMINO RURAL 

EL REFUGIO 

SUCHITLAN 

ESTUDIO TOPOGRÁFICO CORTE 

MEDIOS MECÁNICOS DE 

TERRACERÍA SUMINISTRO DE 

MATERIAL DE BANCO Y 

COMPACTACIÓN. 

$                  69,600.00 19/03/2019 AL 

29/03/2019 

5 CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA 

DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

LA 

CAÑADA 

 SUMINISTRO DE RED ELÉCTRICA. $                  54,520.00 04/03/2019 AL 

22/05/2019 

6 CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA 

DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

GRACIANO 

SÁNCHEZ 

 SUMINISTRO DE RED ELÉCTRICA. $             1,901,884.12 04/03/2019 AL 

22/05/2020 

7 ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA 

PERFORACIÓN DE POZOS 

PROFUNDOS 

EL TUITO  ESTUDIO GEOFÍSICO 

VERIFICACIÓN DE PUNTOS Y 

ESTÁNDARES CORRECTOS DEL 

ESTUDIO GEOFÍSICO. 

$            1,901.884.12 11/03/2019 AL 

15/03/2019 

8 REPARACIÓN Y BACHEO 

SUPERFICIAL TRAMO CARRETERO EL 

TUITO-LLANO GRANDE KM 0.00 + KM 

10.00 KM 

EL TUITO-

LLANO 

GRANDE 

COLOCACIÓN DE MATERIAL Y 

COMPACTACIÓN DEL  

SUBRASANTE, COLOCACIÓN DE 

MATERIAL PÉTREO ASFALTICO 

CON COMPACTACIÓN DE 

CAMA. 

$                931,841.29 28/01/2019 AL 

15/03/2019 
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NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD ACTIVIDAD  MONTO  CALENDARIO 

1 
CONSTRUCCIÓN DE BAQUETÓN A BASE DE 

CONCRETO EN ANDADOR MARLÍN 
YELAPA 

LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN 

SUMINISTRO DE MATERIAL 

CONSTRUCCIÓN DE 

BAQUETÓN EMPEDRADO 

AHOGADO EN CEMENTO 

 $                

600,300.00  
21/02/2019 

EN PROCESO 

2 REHABILITACIÓN DEL SALÓN DE DANZA EL TUITO 

PINTURA CAMBIO DE 

TABLONES DE DUELA 

MACHIMBRADA LIJADA EN 

ACABADO EN TINTA NOGAL 

BARNIZADO A 4 MANOS  

 $                  

39,740.40  
01/03/2019 

AL 

28/03/2019 

3 
REHABILITACIÓN DE MALECÓN DE 

TEHUAMIXTLE SEGUNDA ETAPA 
TEHUAMIXTLE 

TRAZO Y NIVELACIÓN CON 

EQUIPO DE TOPOGRAFÍA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 

REPARACIÓN DE EMPEDRADO 

EN EXISTENCIA APLICACIÓN DE 

PINTURA COLOCACIÓN DE 

BARANDAL RUSTICO. 

 $                  

42,154.98  
 11/03/2019 

AL 

25/03/2019 

4 
REHABILITACIÓN DE MALECÓN DE 

TEHUAMIXTLE  
TEHUAMIXTLE 

TRAZO Y NIVELACIÓN CON 

EQUIPO DE TOPOGRAFÍA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 

REPARACIÓN DE EMPEDRADO 

EN EXISTENCIA APLICACIÓN DE 

PINTURA COLOCACIÓN DE 

BARANDAL RUSTICO. 

 $                

100,576.87  

20/02/2019 

AL 5/03/2019 


