

Plan de Trabajo los primeros 3 meses
Dirección de Cultura Municipal
Cabo Corrientes, Jalisco.

OCTUBRE				CULTURA MUNICIPAL
1ª SEMANA 01 al 06	2ª SEMANA 07 al 13	3ª SEMANA 14 al 20	4ª SEMANA 21 al 27	Del 28 al 31
Recepción de la Dirección de Cultura	Cotizaciones y presupuesto de OMDM	Reunión con Arq. molina muralista. Elaboración de OMDM	Operatividad de Dirección.	OMDM
Reunión de directores	Elaboración de render y proyecto 3D	Reunión con Autoridades Educativas de los planteles de la cabecera municipal para presentación del OMDM	Programar reuniones en coordinación con Oficial Mayor (contrataciones)	Elaborar justificación para contratación de nueva posición en
Capacitación y sensibilización	Proyección e inicio del POA			
Elaboración del Proyecto: Ofrenda Monumental de día de Muertos OMDM	Presentación del OMDM al Presidente Municipal y Regidores	Elaboración y entrega del plan de trabajo para los primeros 3 meses.	Entrevistas Virtuales y presenciales para instructor del Taller de Danza	Entrega del POA
Presentación del Plan Piloto de la OMDM al Presidente Municipal	Reunión con los Directores para presentar formalmente el OMDM	Estudio del Reglamento de la Administración pública.	Gestión de nueva Posición dentro de la plantilla	Coordinación para elaboración de Catrinas (OMDM)
Socialización de OMDM con Departamentos como Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Urbano, Informática para consolidar su colaboración	Organización del Festival Artístico y Cultural para el OMDM	Coordinación y supervisión de avances del proyecto OMDM con los artistas	Revisión de áreas asignadas a Cultura para calendarizar mantenimiento	Intervención de calavera y xoloescuintles
Reunión con Talleristas: Mariachi, Pintura	Reunión Padres de Familia del Mariachi			
Reunión Regidora De Cultura				
Socialización ante de OMDM	Cotizaciones y compra de materiales para estructuras y decoración del OMDM	Elaboración del programa para el Festival de día de muertos en cabecera municipal.	POA	

(322) 2690 090 | 2690 276 | 2690 101 | 2690 573

Portal Hidalgo #12 Col. Centro, El Tuito. Cabo Corrientes, Jal. C.P. 48400

NOVIEMBRE				CULTURA MUNICIPAL
1ª SEMANA 01 al 10	2ª SEMANA de 11 al 17	3ª SEMANA 18 al 24	4ª SEMANA 25 al 30	
OMDM	Proyecto Navidad	Elaboración de proyecto Navidad y día de Reyes	Compras de Navidad y día de Reyes	
Día de la Marina Yelapa, tehuamixtle, corrales, Boca de Tomatlán) (Documentar apoyado en regidores y delegados)	Elaboración de presupuestos	Presentación del Proyecto Navidad.		
	Elaboración de presupuesto			
Reunión informativa del programa de	Elaboración de programa para Festival Navideño	Posadas por Barrios coordinar con el Párroco.		
	Cotizaciones de Decoración Navideña			
FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS				

DICIEMBRE			
1ª SEMANA 01 al 08	2ª SEMANA 9 a 15	3ª SEMANA 16 a 22	4ª SEMANA 31 a 31
Socialización de Festival Navideño	Iluminación de decoración	Posada Municipal para niños	Capacitaciones
Instalación de Decoración Navideña	Inauguración de Decoración Navideña	Convivio Navideño de empleados	
	Encendido del árbol		

ATENTAMENTE

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASI COMO DE LA LIBERTAD Y SOBRERANIA DE LOS ESTADOS"

El Tuito, Cabo Corrientes, Jalisco. Diciembre 11 de 2024



LIC. ALDO PAUL OCHOA GÓMEZ
DIRECTOR DE CULTURA MUNICIPAL

(322) 2690 090 | 2690 276 | 2690 101 | 2690 573

Portal Hidalgo #12 Col. Centro, El Tuito. Cabo Corrientes, Jal. C.P. 48400